週間工程表

	10/20 月曜日	10/21 火曜日	10/22 水曜日	10/23 木曜日	10/24 金曜日	10/25 土曜日	10/26 日曜日
土工事 潮1函渠～	ブルドーザー敷均し、ローラー転圧						休工
土砂運搬	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ15台(矢幡ストックヤード～)						
擁壁工	鉄筋組立						
土砂改良	600m3/日　生石灰改良						